

**График мероприятий по подготовке объектов ЖКХ
муниципального образования город Новомосковск Тульской области к работе
в зимних условиях 2019-2020 гг. по ООО «СЖКО»**

Согласовано

Представитель Восточного филиала ООО «ЖКС»: _____

« _____ » _____ 2019 г. (_____)

№ п/п	Адрес	Вид реагентной промывки домов	Дата	Опрессовка системы	Дата
	Кот.24				
1	Чкалова 3	Не требуется		прессом	15.07.2019
2	Шахтерская 8	Не требуется		прессом	16.07.2019
3	---/---/---/---/---	8а	Не требуется	прессом	08.07.2019
4	---/---/---/---/---	10	Не требуется	прессом	17.07.2019
5	---/---/---/---/---	12	Не требуется	прессом	09.07.2019
6	---/---/---/---/---	14	Не требуется	прессом	18.07.2019
7	---/---/---/---/---	14а	Не требуется	прессом	19.07.2019
8	---/---/---/---/---	16б	Не требуется	прессом	10.07.2019
9	О.Кошевого 4	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
10	---/---/---/---/---	6	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
11	---/---/---/---/---	6а	Не требуется	прессом	31.07.2019
12	---/---/---/---/---	8	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
13	---/---/---/---/---	8а	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
14	---/---/---/---/---	10	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
15	---/---/---/---/---	10а	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
16	Шахтерская 19	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
17	---/---/---/---/---	21	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
18	---/---/---/---/---	21а	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
19	---/---/---/---/---	23	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
20	Ленина 24	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
21	---/---/---/---/---	24а	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
22	Шахтерская 3	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
23	---/---/---/---/---	5	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
24	---/---/---/---/---	7/1	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
25	Горького 3	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
26	---/---/---/---/---	5	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
27	---/---/---/---/---	7/6	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
28	Строительная 2/1	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
29	---/---/---/---/---	4	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
30	---/---/---/---/---	6	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
31	---/---/---/---/---	8/2	Не требуется	По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019

32	Шахтерская	2	Не требуется		прессом	31.07.2019
33	Ленина	8/6	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
34	-//-//-//-//-	20	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
35	Горького	2/9	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
36	-//-//-//-//-	2а	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
37	-//-//-//-//-	4	Не требуется		прессом	29.07.2019
38	О.Кошевого	3	Не требуется		прессом	29.07.2019
39	-//-//-//-//-	5	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
40	-//-//-//-//-	5а	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
41	-//-//-//-//-	7	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
42	-//-//-//-//-	9	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
43	Шахтерская	11	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
44	-//-//-//-//-	11а	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
45	-//-//-//-//-	13	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
46	-//-//-//-//-	15/1	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
47	Ленина	26	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения	до 15.09.2019
	Кот.21					
48	Островского	4	Не требуется		прессом	11.07.2019
49	-//-//-//-//-	6	Не требуется		прессом	12.07.2019
50	Ленина	22	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
51	Горького	22	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
52	-//-//-//-//-	29	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
53	-//-//-//-//-	31	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
54	Комсомольская	1	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
55	-//-//-//-//-	3	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
56	-//-//-//-//-	5	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
57	-//-//-//-//-	7	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
58	-//-//-//-//-	9	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
59	-//-//-//-//-	11	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
60	-//-//-//-//-	13	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
61	-//-//-//-//-	15/22	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
62	Пушкина	18	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
63	-//-//-//-//-	18а	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
64	-//-//-//-//-	20	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
65	Советская	2	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
66	-//-//-//-//-	4/24	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
67	-//-//-//-//-	6	Не требуется		прессом	30.07.2019

176	-//-//-//-//-	226	Не требуется		прессом	25.07.2019
177	-//-//-//-//-	24а	Не требуется		прессом	26.07.2019
178	Чкалова	4	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
179	-//-//-//-//-	4а	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
180	-//-//-//-//-	4б	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
181	-//-//-//-//-	6	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
182	-//-//-//-//-	6а	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
183	-//-//-//-//-	8	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
184	Шахтерская	25	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
185	-//-//-//-//-	27	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
186	-//-//-//-//-	29	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
187	-//-//-//-//-	33	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
188	-//-//-//-//-	35	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
189	Школьная	3	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
190	-//-//-//-//-	5	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
191	-//-//-//-//-	7	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
192	-//-//-//-//-	9	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
193	Ленина	28	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
194	-//-//-//-//-	29	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
195	-//-//-//-//-	34	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
196	-//-//-//-//-	36	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
197	Октябрьская	1/31	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
198	-//-//-//-//-	3	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
199	-//-//-//-//-	4	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
200	-//-//-//-//-	5	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
201	-//-//-//-//-	6	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
202	-//-//-//-//-	5а	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
203	-//-//-//-//-	7	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
204	-//-//-//-//-	7а	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
205	-//-//-//-//-	8	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
206	-//-//-//-//-	9	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
207	-//-//-//-//-	10	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
208	-//-//-//-//-	11/32	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
209	Ленина	25	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019
210	-//-//-//-//-	27	Не требуется		По договоренности с источником теплоснабжения *	до 15.09.2019

* в домах отсутствует запорная арматура, опрессовка при заполнении трасс ресурсоснабжающей организацией

